

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

PAC DI INIZIATIVA PRIVATA
COMPARTO CR4 - QUATTROVENTI

COMMITTENTI:
Sig. Pussini Francesco

Sig.ra Pussini Luigia

Immobiliare Quattro Venti di
Pussini Francesco e C. S.N.C.

C.R. Real Estate srl

I PROGETTISTI:

DOTT.ARCH.
MAURIZIO BUGLIESI

DOTT.ARCH.
VALENTINA PERSELLO

progetto

PAC

stato

ELABORATI REDAZIONALI

numero elaborato

P0-09

titolo elaborato

CRONOPROGRAMMA

file

Copertine 01

n° revisione

serie

-

numero d'ordine

-

numero pratica

617

versione

data

note

redatto

verificato

A

11/07/2019

CONTE

PERSELLO

COLLABORATORI:
ING. STEFANIA ANGELA CONTE
GEOM. LUIGI AGOSTO



Gestiproject Architettura bugliesi&persello associati

via Gorghini 27 - 33100 Udine - info@gestiproject.it - tel. 0432 512516 - fax 0432 1841835

path: F:\ARCHIVIO2\IP6\617\PAC\0\DOCUMENTAZIONE\Copertine 01.dwg

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione
According to the law we reserved the rights to this document and it is forbidden to reproduce or pass on the other parties without our permission

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

		2020															
		anno															
		mesi															
		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre				
		Fasi di progetto ed esecuzione lavori															
opere all'interno del P.A.C.	1	scavi, demolizioni, rimozioni	■	■	■	■										scavi, demolizioni, rimozioni	1
	2	rinterri, sottofondi, pavimentazioni		■	■	■	■							■		rinterri, sottofondi, pavimentazioni	2
	3	impianti, sottoservizi		■	■	■										impianti, sottoservizi	3
	4	segnaletica, cartellonistica, opere di finitura stradale												■	■	segnaletica, cartellonistica, opere di finitura stradale	4
	5	opere strutturali (fondazioni, travi, pilastri, copertura, ecc.)		■	■	■	■	■	■	■						opere strutturali (fondazioni, travi, pilastri, copertura, ecc.)	5
	6	tamponamenti, e paramenti esterni				■	■	■	■	■						tamponamenti, e paramenti esterni	6
	7	vetrate e serramenti esterni								■	■	■	■			vetrate e serramenti esterni	7
	8	sottofondi, caldane, tramezzi ecc.							■	■	■	■				sottofondi, caldane, tramezzi ecc.	8
	9	isolanti, coibentazioni impermeabilizzazioni, intonaci				■	■	■	■	■						isolanti, coibentazioni impermeabilizzazioni, intonaci	9
	10	pavimenti, rivestimenti, tinteggiature serramenti interni									■	■	■	■		pavimenti, rivestimenti, tinteggiature serramenti interni	10
	11	impianto elettrico								■	■	■	■	■		impianto elettrico	11
	12	impianto meccanico								■	■	■	■	■	■	impianto meccanico	12
	13	opere esterne												■	■	opere esterne	13
opere all'esterno del P.A.C.	14	scavi, demolizioni, rimozioni	■	■	■	■									scavi, demolizioni, rimozioni	14	
	15	rinterri, sottofondi, pavimentazioni		■	■	■	■	■							rinterri, sottofondi, pavimentazioni	15	
	16	impianti, sottoservizi		■	■	■	■								impianti, sottoservizi	16	
	17	segnaletica, cartellonistica, opere di finitura stradale			■			■								segnaletica, cartellonistica, opere di finitura stradale	17
		mesi															
		anno															
		2020															